



✉ Stadsbestuur@veurne.be
☎ 058 33 55 00
🌐 www.veurne.be

Stationsomgeving fase 2/3/4 bewonersvergadering 5 december 2023

Aanwezig: vijftiental bewoners, Bruno Corluy (Bureau Cnockaert), Koen De Vriendt (Aquaduin), Timon Claeys (Aquafin), Joost Cuvelier (Fluvius), Vincent Winnock de Grave en Thomas Sabbe (tijdelijk maatschap De Brabandere - Vanlerberghe), Anne Dequidt, schepen, Benny Vandromme (Veurne)

Anne Dequidt, schepen, verwelkomt.

Bruno Corluy, Bureau Cnockaert, ontwerper, vervolgt met de presentatie van de werken. Koen De Vriendt (Aquaduin) vervolledigt met het luik afkoppeling. Presentatie in bijlage.

Vraagstelling

- Plaatsbeschrijving voor de start van de werken? Niet formeel voorzien. Aannemer zorgt wel op eigen initiatief voor fotoreportage van de gevel.
- Grens fase 2: Zuidburgweg tot net aan inrit Aveve, Rodestraat tot halfweg parking Dejaegher
- Parkeren tijdens de werken?
 - o Is er mogelijkheid om op de Colruyt-parking te staan? Neen, niet voorzien.
 - o Kan NMBS gevraagd worden om de reizigers attent te maken op de parkeerplaats langs de sporen (eigen terrein). Deze wordt nu nauwelijks gebruikt.
- Toegankelijkheid: specifieke problemen worden in afspraak afgehandeld
 - o Toegankelijkheid Zuidburgweg 114 voor garage
 - o Toegankelijkheid woning naast toegang Aveve in verbouwing
- In algemene zin na passage van de rioleringswerken met steenslag maximale toegankelijkheid voorzien.
- Op de Statieplaats nogal wat hindernissen door werken aan stationsgebouwen en door werken Seru ifv nutsen (slijk en andere).
- Wordt iedere fase afgewerkt vooraleer een nieuwe fase aangesneden wordt? Vraag ifv een handelszaak in de Statiestraat.
- Zijn zaken en huizen toegankelijk tijdens nutswerken? Elke voordeur wordt steeds toegankelijk gehouden. Nutsleidingen passeren wel in verschillende fasen: eerst aanleg leidingen over langere segmenten, en dan woning per woning de huisaansluitingen.
- In de Statieplaats wordt alles tot en met de rand van de rijweg aangepakt. De strook openbaar domein er voorbij wordt nu nog niet aangepakt. Ook het terrein rond de stationsgebouwen (privaat) wordt nu niet aangepakt.
- Bij schade aan de woning: hoe tewerk gaan, met wie communiceren, welk gevolg? Bij schade in eerste instantie eigen verzekeraar aanspreken. Normaal wordt er dan aangifte geregeld

naar de aannemer toe en zo aan diens verzekering. Afhandeling gebeurt dan tussen verzekeringsmaatschappijen. Melding via Aquaduin, opdrachtgever, kan ook, en leidt ook tot een dossier bij de ABR-verzekeraar.

- In eerste instantie worden beschermingsmaatregelen getroffen om schade te voorkomen.
 - Opbouw grond, grondwaterstand, .. is het onderwerp van onderzoek, ook ifv bemaling. In uitvoering wordt methodiek gekozen om risico op schade minimaal te houden.
- De oude rioleringen worden veelal opgebroken. Soms is dit niet mogelijk ivm aanwezigheid van nutsleidingen, waarbij de oude rioleringen met vloeibaar beton opgevuld worden.
 - Wie aanpassingen wenst aan zijn gas, telecom, ... vraagt dit liefst ook aan voor de werken, zodat er nadien geen nieuwe opbraak moet gebeuren.
 - Afkoppelingsadviseur komt overal ter plaatse, voor de fase 2 zal dat wellicht in de loop van januari 2024 gebeuren.
 - Huisaansluitingen voor nutsen ter plaatse van woningen met grote voortuin? Met Fluvius te bekijken. Op openbaar domein worden de leidingen ondergronds voorzien, maar op het privaat domein is dat niet voorzien. Nico Vanderhaeghe (Fluvius) wordt gevraagd om met de mensen contact op te nemen. Betreft Zuidburgweg 100 tot en met 110.